



REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO

www.mvzt.gov.si, e: gp.mvzt@gov.si  
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana  
t: 01 478 4600, f: 01 478 4719



Naložba v vašo prihodnost  
EUROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ

Številka: 4111-7/2009/ 56  
Datum: 20.8.2010

**UNIVERZA V MARIBORU**  
**Prof.dr. Ivan Rozman, rektor**  
**Slomškov trg 15**

UNIVERZA V MARIBORU

Prejeto: 26. 8. 2010			
Org. en	Številka	Prih.	Vredn.
1	24692/10		

**2000 Maribor**

**Zadeva: Izvajanje operacije »Novogradnja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru«**


Spoštovani!

Skladno s pristojnostmi, odgovornostmi in nalogami spremljanja realizacije in preverjanja izvajanja operacij, na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v vlogi posredniškega telesa, v okviru izvajanja operacije »Novogradnja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru«, ugotavljamo precejšnje neskladje med opredelitvami v odločbi o dodelitvi sredstev z dne 20.11.2008 (izdana odločba št. ESRR OP RR/2/3/1-0) in dejanskim stanjem implementacije navedene operacije.

Ob tem, da moramo na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v vlogi posredniškega telesa, zagotoviti učinkovito in pravilno izvajanje Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, nas zelo skrbi realnost načrtovane porabe predvidenih sredstev evropske kohezijske politike na eni strani in doseganje zastavljenih ciljev in namenov operativnega programa na drugi strani. Pri tem tako ne moremo mimo aktualnega dogajanja v zvezi z izvajanjem postopkov javnega naročanja za izbiro izvajalca GOI del ter dobavo in montažo opreme novogradnje v okviru operacije »Novogradnja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru«. Menimo, da smo glede na razvoj dogodkov, zlasti z ozirom na nedavno izdan sklep Državne revizijske komisije št. 018-150/2010-10, dolžni opozoriti Univerzo v Mariboru kot upravičenca, da dinamika izvajanja te operacije ni takšna, kot je bila predvidena v okviru odločbe o dodelitvi sredstev in pogodbe o sofinanciranju, kar dejansko lahko ogrozi izvedljivost začetih ciljev. Iz navedenih razlogov zato predlagamo Univerzi v Mariboru, da ponovno odloči o izbiri izvajalca za izvedbo GOI del ter dobavo in montažo opreme med preostalimi ponudniki, ki so podali formalno popolno ponudbo, v okviru tega postopka ter tako zagotovi čim prejšnje nadaljevanje izvajanja operacije.

Podrejeno temu vam dodatno svetujemo, da v prihodnje ob aktivnostih informiranja in obveščanja (npr. izvedbi tiskovnih konferenc in drugih aktivnosti zadevanega področja) dosledno upoštevate Navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013.

Lepo pozdravljeni,



  
Gregor Golobič  
Minister